
  

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITAÇÃO CER - IV 

DE FLORIANO - PI

SINAPI - 11/2023 - Piauí

ORSE - 10/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

119.431,41

100,00%

119.431,41

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

183.455,64

8,34%

15.300,20

8,34%

15.300,20

8,34%

15.300,20

8,34%

15.300,20

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

8,33%

15.281,85

 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

514.064,13

30,00%

154.219,24

30,00%

154.219,24

40,00%

205.625,65

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

376.762,58

20,00%

75.352,52

20,00%

75.352,52

20,00%

75.352,52

20,00%

75.352,52

20,00%

75.352,52

 5 COBERTURA 100,00%

2.984.893,69

20,00%

596.978,74

20,00%

596.978,74

20,00%

596.978,74

20,00%

596.978,74

10,00%

298.489,37

10,00%

298.489,37

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%

57.400,48

50,00%

28.700,24

50,00%

28.700,24

 7 RESERVATÓRIOS 100,00%

361.510,40

30,00%

108.453,12

30,00%

108.453,12

20,00%

72.302,08

20,00%

72.302,08

 8 ALVENARIA 100,00%

361.654,93

10,00%

36.165,49

20,00%

72.330,99

20,00%

72.330,99

15,00%

54.248,24

15,00%

54.248,24

10,00%

36.165,49

10,00%

36.165,49

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CER IV 100,00%

1.100.216,21

15,00%

165.032,43

15,00%

165.032,43

10,00%

110.021,62

10,00%

110.021,62

10,00%

110.021,62

20,00%

220.043,24

20,00%

220.043,24

 10 SPDA 100,00%

107.774,77

50,00%

53.887,39

50,00%

53.887,39

 11 CFTV 100,00%

56.530,72

100,00%

56.530,72

 12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

53.691,92

30,00%

16.107,58

30,00%

16.107,58

20,00%

10.738,38

20,00%

10.738,38

 13 LÓGICA E TELEFONIA 100,00%

66.431,58

100,00%

66.431,58

 14 SONORIZAÇÃO 100,00%

16.946,24

50,00%

8.473,12

50,00%

8.473,12

 15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

66.313,30

20,00%

13.262,66

20,00%

13.262,66

20,00%

13.262,66

20,00%

13.262,66

20,00%

13.262,66

 16 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

71.510,43

30,00%

21.453,13

40,00%

28.604,17

30,00%

21.453,13

 17 INCÊNDIO 100,00%

35.499,83

50,00%

17.749,92

50,00%

17.749,92

 18 GLP 100,00%

3.547,69

100,00%

3.547,69

 19 ESQUADRIAS 100,00%

274.874,70

20,00%

54.974,94

40,00%

109.949,88

20,00%

54.974,94

20,00%

54.974,94

 20 PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 100,00%

281.532,95

20,00%

56.306,59

20,00%

56.306,59

20,00%

56.306,59

20,00%

56.306,59

20,00%

56.306,59

 21 REVESTIMENTOS 100,00%

356.596,76

40,00%

142.638,70

20,00%

71.319,35

20,00%

71.319,35

20,00%

71.319,35

 22 LOUÇAS E METAIS 100,00%

68.876,21

30,00%

20.662,86

30,00%

20.662,86

40,00%

27.550,48

 23 BANCADAS 100,00%

49.742,68

30,00%

14.922,80

30,00%

14.922,80

40,00%

19.897,07

 24 PINTURA 100,00%

281.226,14

25,00%

70.306,54

25,00%

70.306,54

25,00%

70.306,54

25,00%

70.306,54

 25 PAISAGISMO 100,00%

7.269,71

50,00%

3.634,86

50,00%

3.634,86

 26 ACESSIBILIDADE 100,00%

87.398,08

50,00%

43.699,04

50,00%

43.699,04

 27 LIMPEZA GERAL 100,00%

15.960,00

100,00%

15.960,00

3,45% 11,84% 11,48% 11,22% 8,64% 9,4% 9,91% 5,86% 7,32% 6,1% 6,92% 7,86%

274.949,86 942.881,92 914.181,68 893.257,11 687.613,11 748.104,76 788.722,05 466.744,87 582.416,22 485.646,12 550.993,37 625.602,11

3,45% 15,3% 26,78% 38,0% 46,64% 56,03% 65,94% 71,8% 79,12% 85,22% 92,14% 100,0%

274.949,85 1.217.831,77 2.132.013,45 3.025.270,56 3.712.883,67 4.460.988,43 5.249.710,49 5.716.455,36 6.298.871,58 6.784.517,69 7.335.511,07 7.961.113,18

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

26,42% Desonerado: 

Horista: 83,04%

Mensalista: 47,35%

Cronograma Físico e Financeiro
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