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CONSTRUGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITACAO CER - IV SINAPI - 11/2023 - Piaui

DE FLORIANO - PI

Descricdo
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO DA OBRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
COBERTURA
IMPERMEABILIZAGOES
RESERVATORIOS
ALVENARIA

INSTALAGOES ELETRICAS CER IV
SPDA

CFTV

INSTALACAO HIDRAULICA
LOGICA E TELEFONIA
SONORIZACAO
INSTALACOES SANITARIAS
DRENAGEM PLUVIAL
INCENDIO

GLP

ESQUADRIAS

PISOS E PAVIMENTAGAO EXTERNA
REVESTIMENTOS

LOUGAS E METAIS
BANCADAS

PINTURA

PAISAGISMO
ACESSIBILIDADE

LIMPEZA GERAL

Bancos B.D.I Encargos Sociais
26,42% Desonerado:
ORSE - 10/2023 - Horista: 83,04%
Sergipe Mensalista: 47,35%
SEINFRA - 028 - Ceara
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
100,00% 100,00%
119.431.41
100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
183.455.64 15,300.20 15,300.20 15,300.20 15,300.20 1528185 15,281.85 15.281.85 15.281.85 1528185 15,281.85 15.281.85 15.281.85
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
514.064.13
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
376.762.58 75.352,52 75.352.52 75
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
2.984.893.69 978,74 59697874 59697874 __ 298,489.37 29848937
100,00% 50,00% 50,00%
57.400.48
100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
361.510.40 108.453.12 108.453,12 72.302.08 72.302.08
100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
361.654.93 36.,165.49 72.330.99 72.330.99.
100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
1.100.216.21 165,032.43 165,032.43 110,021.62 110,021.62 110.021.62 220.043.24 220,043.24.
100,00% 50,00% 50,00%
107.774.77
100,00% 100,00%
56.530.72
100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
53.691.92 16,107.58 16,107.58 10,738.38 10,738.38.
100,00% 100,00%
66.431.58
100,00% 50,00% 50,00%
16.946.24 847312 847312
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
66.313.30 13.262.66 13.262.66 13.262.66 13.262.66 13.262.66,
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
71.510.43 2145313 28.604.17 2145313
100,00% 50,00% 50,00%
35.499.83 17.749.92 17.749.92
100,00% 100,00%
3.547.69 3.547.69
100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
274.874.70
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
281.532.95 56,306,59 56.306.59 56,306,59
100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
356.596.76 142,638.70 71,319.35 71.319.35 71.319.35
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
68.876.21 20,662,86 20,662,86 27.550.48.
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
49742 68 14,922,80 14.922.80 19
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
281.226.14 70.306.54 70.306.54 70.306.54 70,306.54
100,00% 50,00% 50,00%
7.269.71 3.634.86 3.634.86
100,00% 50,00% 50,00%
87.398.08 43.699.04 43.699.04
100,00% 100,00%
15.960.00
3,45% 11,84% 11,48% 11,22% 8,64% 9,4% 9,91% 5,86% 7,32% 6,1% 6,92% 7,86%
274.949,86  942.881,92  914.181,68  893.257,11  687.613,11  748.104,76  788.722,05  466.744,87  582.416,22  485.646,12  550.993,37  625.602,11
3,45% 15,3% 26,78% 38,0% 46,64% 56,03% 65,94% 71,8% 79,12% 85,22% 92,14% 100,0%
274.949,85 1.217.831,77 2.132.013,45 3.025.270,56 3.712.883,67 4.460.988,43 5.249.710,49 5.716.45536 6.298.871,58 6.784.517,69 7.335.511,07 7.961.113,18
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